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本事業は、令和2年3月25日に契約を締結し、現在は設計業務を行っています。
具体的には、測量調査、地質調査、試掘調査等を行い、設計条件や浄水処理フローの整理、容量計算、水理計算、
基本設計図の作成を行っています。

Ｒ2.10 末 現在の進捗状況について

【R2.6実施】

既存施設、浄水場全体の現

況平面図作成のための測量

を行いました。具体的には、

UAV（ドローン）と３次元

スキャナーの測量を用いて、

図面等を作成しています。

測量調査（UAV調査）

【R2.6実施】

岩木川取水ポンプ場・樋の

口浄水場建設予定地、常盤

坂増圧ポンプ場の設計及び

建設工事を行う上で必要な

地質資料の採取を行いまし

た。

地質調査

【R2.9実施】

樋の口浄水場建設工事を行

う上で必要となる地下埋設

物状況等を把握し、導水管

布設予定ルートの試掘調査

を実施しました。

現地調査

スケジュール

測量調査（UAV調査）

調査

樋の口浄水場上空を撮影（R2.6）
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作業内容

備考（令和2年度） （令和3年度） （令和4年度） （令和5年度） （令和6年度） （令和7年度） （令和8年度）

2040年

（令和22年度）

設
計

設計及び工事監理等

工
事

岩木川取水ポンプ場
（耐震改修・設備更新
　・浸水対策・電気棟新設）

新樋の口浄水場
（新設）

新常盤坂増圧ポンプ場

（新設）

事業スケジュール

D

運

転

管

理

O

B

運転管理業務
(運転監視・保守点検）

試
運
転
5
月
～
1
2
月

基本設計

詳細設計 セルフモニタリング、建築工事監理

土木・建築

機械・電気

土木・建築

機械・電気

土木・建築

機械・電気

運転管理（15年間）

▼設計着手 ▼建設工事着手 SPC立上▼

試運転完了▼

▼建設工事完了

現在

▲運転管理開始

【凡例】

予 定

実 施



現在の樋の口浄水場

新樋の口浄水場

※新樋の口浄水場 完成予想図

※現在の樋の口浄水場

新施設予定地

現在の施設
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