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本事業は、令和2年3月25日に契約を締結し、現在は詳細設計を行っています。具体的には、基本設計をもと
に、工事着手のための詳細な図面、追加調査などを行っています。
また、当該事業のモニタリングも実施しており事業は工程どおり進捗しています。

Ｒ３.３.31 現在の進捗状況について

スケジュール

モニタリング(設計・建設)について

ＤＢＯ方式により実施する樋の口浄水場等建設事業のうち、設計及び建設工事の実施期間中、公募型プロ
ポーザル方式により選定され契約を締結した、株式会社クボタ東北支社を代表企業とするグループが、設計業
務や建設工事において工事請負契約書や要求水準書、技術提案書等に定められた全ての内容を満足している
か確認をするためのモニタリングを実施しております。
設計業務のうち、基本設計のモニタリングは終了し、現時点での契約内容未達事象は確認されず、順調に進捗
しています。今後、詳細設計のモニタリング後に、建設工事を着手する予定です。
以下にモニタリングの体制・概要と基本設計図の一部を掲載します。

①セルフモニタリング報告書

②本市によるモニタリング
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基本設計

詳細設計

セルフモニタリング、建築工事監理

土木・建築

機械・電気

土木・建築

機械・電気

土木・建築

機械・電気

運転管理（15年間）

▼設計着手 ▼建設工事着手
SPC立上▼

試運転完了▼

▼建設工事完了

現在

運転管理開始

【凡例】

予 定
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弘前市
事業者

(セルフモニタリング実施 )

書類

現地

会議
提出確認・承諾

モニタリングの概要

①要求水準チェックリスト

技術提案書チェックリスト作成・提出
• 基本設計及び実施計画書の提出時

期を設定
• 要求水準書の設計図書への反映状

況の確認方法とその時期の設定

モニタリング計画書策定
セルフモニタリング計画書策定

モニタリング計画の

修正・確定
①要求水準チェックリスト

技術提案書チェックリスト

の確認

基本設計図書・詳細設計図書の作成・提出

②関係者間の協議（適宜開催）

基本設計図書・詳細設計図書の確認

③設計モニタリング記録書の確認

基本設計

詳細設計

【設計段階】モニタリング実施フロー

モニタリングによる事業プロセス

③設計モニタリング記録書の作成・提出






