



令和3年9月13日掲載



弘前城本丸石垣修理事業 作業予定表




① 本丸石垣東面（北側）積直し工事

工事期間：令和2年9月26日～令和5年3月20日

今週	期 間	9 月 13 日～ 9 月 18 日	次週	期 間	9 月 20 日～ 9 月 25 日
	工種①	石垣修復工		工種①	石垣修復工
	内 容	石垣積直し、新補石加工設置、裏込材選別		内 容	石垣積直し、新補石加工設置、裏込材選別
	工種②	井戸遺構復旧工		工種②	井戸遺構復旧工
	内 容	暗渠排水設置		内 容	暗渠排水設置

※状況により、作業予定が変更となる場合があります。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、石垣普請番屋と本丸展望デッキおよび二の丸展望デッキを、9月1日から当面の間閉鎖しています。



下乗橋から工事現場を望む（令和3年9月13日撮影）



二の丸から工事現場を望む（令和3年9月8日撮影）



本丸展望デッキ（閉鎖中）



石垣普請番屋（閉鎖中）