

令和3年10月4日掲載



弘前城本丸石垣修理事業 作業予定表




① 本丸石垣東面（北側）積直し工事

工事期間：令和2年9月26日～令和5年3月20日

今週	期間	10月4日～10月9日	次週	期間	10月11日～10月16日
	工種①	石垣修復工		工種①	石垣修復工
内容	石垣積直し、新補石加工設置	内容	石垣積直し、新補石加工設置		
工種②	石垣修復工	工種②	石垣修復工		
内容	裏込め材投入・敷ならし・転圧	内容	裏込め材投入・敷ならし・転圧		

※状況により、作業予定が変更となる場合もあります。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、9月1日より石垣普請番屋および本丸・二の丸展望デッキを閉鎖していましたが、10月1日より再開しております。



石垣積直し・新補石加工



積直した石垣（16段目付近）