

令和3年10月11日掲載



弘前城本丸石垣修理事業 作業予定表



① 本丸石垣東面（北側）積直し工事

工事期間：令和2年9月26日～令和5年3月20日

今週	期間	10月11日～10月16日	次週	期間	10月18日～10月23日
	工種①	石垣修復工		工種①	石垣修復工
内容	石垣積直し、新補石加工設置	内容	石垣積直し、新補石加工設置		
週	工種②	石垣修復工	週	工種②	石垣修復工
	内容	裏込め材投入・敷ならし・転圧		内容	裏込め材投入・敷ならし・転圧

※状況により、作業予定が変更となる場合もあります。



石垣積直し（令和3年10月4日撮影）



裏込め材投入（令和3年10月4日撮影）