

令和3年11月16日掲載



弘前城本丸石垣修理事業 作業予定表



① 本丸石垣東面（北側）積直し工事

工事期間：令和2年9月26日～令和5年3月20日

今週		期間	11月15日～11月20日	次週		期間	11月22日～11月27日
	工種①	石垣修復工			工種①	石垣修復工	
	内容	石垣積直し、新補石加工設置、裏込材投入			内容	石垣積直し、新補石加工設置、裏込材投入	
	工種②	仮設工			工種②	仮設工	
	内容	資機材運搬、仮設足場組立			内容	資機材運搬	

※状況により、作業予定が変更となる場合もあります。



石垣積直し工事現場（令和3年11月11日撮影）



石垣積直し（令和3年11月12日撮影）