

令和4年3月31日掲載



弘前城本丸石垣修理事業 作業予定表



① 本丸石垣東面（北側）積直し工事

工事期間：令和2年9月26日～令和5年3月20日

今週	期間	3月28日～4月1日	次週	期間	4月4日～4月8日
	工種①	準備工		工種①	準備工
内容	・除雪 ・裏込材準備	内容	・除雪 ・裏込材準備		
工種②		工種②	仮設工 石垣修復工		
内容		内容	・仮設足場組立 ・石積み準備 ・裏込材設置		

※状況により、作業予定が変更となる場合もあります。



下乗橋から石垣修理現場を望む



四の丸石材置き場での雪解け水処理