

## 令和 8 年 4 月からの指定管理開始に向けた手続きスケジュール (弘前市営住宅等)

実施内容	実施時期
指定管理者選定等審議会	9 月 1 8 日
指定管理者募集方法等の決定	審議会終了後
募集受付 募集締切	募集方法等決定後 ～ 1 0 月下旬
ヒアリング実施	1 1 月上旬
小委員会開催（候補者の選定案決定）	
指定管理者選定等審議会（候補者選定）	1 1 月 2 5 日
指定管理者候補者の決定	1 1 月下旬
申請者へ指定管理者候補者の選定結果通知	1 1 月下旬
指定管理者候補者指定議案提出 債務負担行為設定の予算案提出	1 1 月下旬
令和 7 年第 4 回定例会 指定管理者候補者指定議案、債務負担行為の予算案議決	1 2 月下旬
指定管理者指定書交付、指定告示	1 2 月下旬
基本協定等の締結	3 月下旬
指定管理者による管理開始	令和 8 年 4 月 1 日