



弘前城天守曳戻し 作業予定表


※天候等により変更、休工となる場合があります。



令和7年度 重要文化財弘前城天守曳戻し工事

工事期間：令和7年10月3日～令和9年3月30日

今週	期 間	6 月 15 日～ 6 月 19 日	次週	期 間	6 月 22 日～ 6 月 26 日
	工 種	揚家工事、曳戻し準備工事		工 種	曳戻し準備工事
	内 容	天守揚家及び1次移動用レール設置		内 容	1次移動用レール設置
	ハイライト	—		ハイライト	—



令和8年6月15日時点の天守位置
【仮天守台上】



令和8年6月12日時点の状況写真
【天守揚家の様子（天守北東角）】