



弘前城天守曳戻し 作業予定表


※天候等により変更、休工となる場合があります。



令和7年度 重要文化財弘前城天守曳戻し工事

工事期間：令和7年10月3日～令和9年3月30日

今週	期 間	6 月 29 日～ 7 月 3 日	次週	期 間	7 月 6 日～ 7 月 10 日
	工 種	曳戻し準備工事、曳戻し工事		工 種	曳戻し準備工事
	内 容	1次移動用レール設置及び天守1次移動		内 容	1次回転用レール設置
	ハイライト	7月1日10時から1次移動開始（4日間、東へ19m）		ハイライト	－



令和8年6月29日時点の天守位置
【仮天守台上】



令和8年6月29日時点の状況写真
【1次移動用レール設置（天守東側）】