



# 弘前城天守曳戻し 作業予定表


※天候等により変更、休工となる場合があります。



## 令和7年度 重要文化財弘前城天守曳戻し工事

工事期間：令和7年10月3日～令和9年3月30日

| 今週 | 期 間   | 7 月 6 日～ 7 月 10 日           | 次週 | 期 間   | 7 月 13 日～ 7 月 17 日         |
|----|-------|-----------------------------|----|-------|----------------------------|
|    | 工 種   | 曳戻し準備工事、仮天守台解体・撤去、下家工事      |    | 工 種   | 仮天守台解体・撤去、下家工事、1次回転準備      |
|    | 内 容   | 1次移動資材片付け、仮天守台解体・撤去及び天守下家   |    | 内 容   | 仮天守台解体・撤去、天守下家及び1次回転用レール設置 |
|    | ハイライト | 7月9日(木曜日)13時30分頃天守ジャッキダウン開始 |    | ハイライト | —                          |



令和8年7月6日時点の天守位置  
【1次移動終了、仮天守台から東へ18m】



令和8年7月6日時点の状況写真  
【1次移動終了（天守南面）】