



弘前城天守曳戻し 作業予定表


※天候等により変更、休工となる場合があります。



令和7年度 重要文化財弘前城天守曳戻し工事

工事期間：令和7年10月3日～令和9年3月30日

今週	期 間	7 月 13 日～ 7 月 17 日	次週	期 間	7 月 21 日～ 7 月 24 日
	工 種	仮天守台解体・撤去、下家工事、1次回転準備		工 種	仮天守台解体・撤去、1次回転準備
	内 容	仮天守台解体・撤去及び天守下家、1次回転用レール設置		内 容	仮天守台解体・撤去、1次回転用レール設置
	ハイライト	—		ハイライト	—



令和8年7月13日時点の天守位置
【1次移動終了、仮天守台から東へ18m】



令和8年7月10日時点の状況写真
【天守下家（天守南東角）】