



弘前城天守曳戻し 作業予定表


※天候等により変更、休工となる場合があります。



令和7年度 重要文化財弘前城天守曳戻し工事

工事期間：令和7年10月3日～令和9年3月30日

今 週	期 間	7 月 27 日～ 7 月 31 日	次 週	期 間	8 月 3 日～ 8 月 7 日
	工 種	仮天守台解体撤去工、曳戻し工、仮設工		工 種	曳戻し準備工
	内 容	仮天守台解体・撤去、1次回転、養生鉄板撤去		内 容	2次移動準備
	ハイライト	7月27日（月）午前10時から1次回転開始		ハイライト	－



令和8年7月24日時点の天守位置
【1次移動終了、仮天守台から東へ18m】



令和8年7月24日時点の状況写真
【一次回転準備（推進用ジャッキ・ローラー・レール設置状況）】