



弘前城天守曳戻し 作業予定表


※天候等により変更、休工となる場合があります。



令和7年度 重要文化財弘前城天守曳戻し工事

工事期間：令和7年10月3日～令和9年3月30日

今週	期 間	8 月 3 日～ 8 月 7 日	次週	期 間	8 月 10 日～ 8 月 14 日
	工 種	曳戻し準備工		工 種	休工
	内 容	2次移動準備		内 容	現場夏季休暇
	ハイライト	—		ハイライト	—



令和8年8月3日時点の天守位置

【1次移動・1次回転終了（仮天守台から東へ18m、反時計回り25度回転）】



令和8年8月3日時点の状況写真

【敷鉄板撤去】