



弘前城天守曳戻し 作業予定表


※天候等により変更、休工となる場合があります。



令和7年度 重要文化財弘前城天守曳戻し工事

工事期間：令和7年10月3日～令和9年3月30日

今週	期 間	9 月 7 日～ 9 月 11 日	次週	期 間	9 月 14 日～ 9 月 18 日
	工 種	曳戻し準備工		工 種	曳戻し準備工
	内 容	2次移動用レール等設置		内 容	2次移動用レール等設置
	ハイライト	—		ハイライト	—



令和8年9月7日時点の天守位置
【二次移動中（一次移動先から4.67m南へ移動）】



令和8年9月7日時点の状況写真
【二次移動中（一次移動先から4.67m南へ移動）】