



弘前城天守曳戻し 作業予定表


※天候等により変更、休工となる場合があります。



令和7年度 重要文化財弘前城天守曳戻し工事

工事期間：令和7年10月3日～令和9年3月30日

今週	期 間	9 月 28 日～ 10 月 2 日	次週	期 間	10 月 5 日～ 10 月 9 日
	工 種	曳戻し準備工、曳戻し工		工 種	曳戻し準備工、曳戻し工
	内 容	2次移動用レール等設置及び天守2次移動		内 容	2次移動用レール等設置及び天守2次移動
	ハイライト	10月1日（木）9時30分頃2次移動再開		ハイライト	—



令和8年9月25日時点の天守位置
【二次移動中（一次移動先から4.67m南へ移動）】



令和8年9月25日時点の状況写真
【二次移動中（一次移動先から4.67m南へ移動）】