



# 弘前城天守曳戻し 作業予定表


※天候等により変更、休工となる場合があります。



## 令和7年度 重要文化財弘前城天守曳戻し工事

工事期間：令和7年10月3日～令和9年3月30日

| 今<br>週 | 期 間   | 10 月 5 日～ 10 月 9 日 | 次<br>週 | 期 間   | 10 月 13 日～ 10 月 16 日 |
|--------|-------|--------------------|--------|-------|----------------------|
|        | 工 種   | 曳戻し準備工             |        | 工 種   | 曳戻し準備工、曳戻し工          |
|        | 内 容   | 2次移動用レール等設置及び資材等整理 |        | 内 容   | 2次移動用レール等設置及び天守2次移動  |
|        | ハイライト | —                  |        | ハイライト | 10月12日（月）は休工         |



令和8年10月2日時点の天守位置  
【二次移動中（一次移動先から11.12m南へ移動）】



令和8年10月2日時点の状況写真  
【二次移動中（一次移動先から11.12m南へ移動）】