



弘前城天守曳戻し 作業予定表


※天候等により変更、休工となる場合があります。



令和7年度 重要文化財弘前城天守曳戻し工事

工事期間：令和7年10月3日～令和9年3月30日

今週	期 間	10 月 13 日～ 10 月 16 日	次週	期 間	10 月 19 日～ 10 月 23 日
	工 種	曳戻し準備工、曳戻し工		工 種	曳戻し準備工
	内 容	2次移動用レール等設置及び天守2次移動		内 容	2次移動用レール等設置及び資材等整理
	ハイライト	10月12日（月）は休工、13日（火）2次移動実施		ハイライト	－



令和8年10月9日時点の天守位置
【二次移動中（一次移動先から11.12m南へ移動）】



令和8年10月13日時点の状況写真
【二次移動中（一次移動先から15.99m南へ移動）】