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年 月 日 内 容
済 令和元年 ７月 ５日 募集の開始（募集要項等の公表）
済 令和２年 １月２８日 最優秀提案者の選定
済 令和２年 ２月 ３日 優先交渉権者の決定
済 令和２年 ２月１２日 基本協定の締結
済 令和２年 ２月２１日 基本契約の締結

済 令和２年 ３月２５日 設計及び建設工事請負契約締結
運転管理業務委託契約締結

実施中 令和２年 ４月 １日〜 設計業務

着手 令和３年１１月 〜令和 ８年 ３月
令和３年 ９月 ６日〜令和 ８年 ３月 建設工事

令和８年 ４月 〜令和２３年 ３月 運転管理業務（15年間）

進捗状況
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計画平面図（新樋の口浄水場）
掘削箇所

JV現場事務所

工事範囲

現場出入口

既設樋の口浄水場
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現場状況写真（新樋の口浄水場）

・令和3年9月7日撮影

現場出入口

JV現場事務所
掘削箇所

既設樋の口浄水場



仮囲い状況

施工状況写真①（準備工）

JV現場事務所
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施工状況写真②（本工事）
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令和3年7月5日撮影

新樋の口浄水場
建設場所

既
設
樋
の
口
浄
水
場

西小学校

着 工 前（空撮）



施工状況写真②（本工事）
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掘削作業状況（空撮）
令和3年9月29日撮影
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施工状況写真②（本工事）
掘削作業状況 令和3年10月7日撮影
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事業スケジュール

D

運
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管
理
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運転管理業務

(運転監視・保守点検）

工

事

岩木川取水ポンプ場

（耐震改修・設備更新

・浸水対策・電気棟新設）

新樋の口浄水場

（新設）

新常盤坂増圧ポンプ場

（新設）

設

計
設計及び工事監理等

作業内容

（令和2年度） （令和3年度） （令和4年度） （令和5年度） （令和6年度） （令和7年度） （令和8年度）

2040年

（令和22年度）

2021年9月時点

年月 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年

▼設計着手 ▼
９月
建設工事着手 ▼

▼建設工事完了

運転管理開始▼

セルフモニタリング、建築工事監理

基本設計・詳細設計

今後の予定

試
運
転

５
月

～

１
２
月

4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1

試運転完了

運転管理１５年間

進捗済み

令和6年
4月ころ着手▼

令和6年
6月ころ着手▼
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※工事の進捗状況等については、今後も本審議会や市のホームページ等で公表してまいります。


